



Programmas „Statistiskās informācijas sagatavošana jauno Eiropas Savienības iniciatīvu veidošanai” 2024.gada pārskats

Saturs

Kopsavilkums	1
Apzīmējumi un saīsinājumi	2
Uzsāktie grantu projekti	3
Aktīvie grantu projekti	6
Noslēgtie grantu projekti	7
Grantu projektu īstenošanā iesaistītie resursi	10
Finanses	10
Darbinieku iesaiste un nostrādātās darba stundas projektos	11

Kopsavilkums

Programmas “Statistiskās informācijas sagatavošana jauno ES iniciatīvu veidošanai” ietvaros 2024. gadā noritēja aktivitātes **41** grantu projektā, tajā skaitā no jauna uzsākti **14** projekti un **12** projekti pabeigti, savukārt par realizētajiem projektiem sagatavoti un uz Eurostat nosūtīti **11** noslēguma ziņojumi. Dalībai grantu shēmas projektos Eurostat iesniegti **17** jauni projektu pieteikumi.

CSP faktiskie tiešie izdevumi grantu projektos 2024. gadā programmā ir **1 083 348 euro**, 91 % no šīs summas ir izlietots atlīdzībai. Darbā grantu projektos 2024. gadā iesaistījušies **213** CSP darbinieki.

Pārskata gadā darbs grantu projektos veikts saskaņā ar projektu mērķiem, un ir sasniegti projektos definētie sagaidāmie rezultāti.

Apzīmējumi un saīsinājumi

ADSI	apgabali, kuros ir dabas vai citi specifiski ierobežojumi
BPM6	Maksājumu bilances un starptautisko investīciju bilances rokasgrāmata
CAWI	datorizēta personu interneta aptauja (<i>Computer Assisted Web Interview</i>)
CSP	Centrālā statistikas pārvalde
DSA	darbaspēka apsekojums
ECFIN	Ekonomikas un finanšu lietu ģenerāldirektorāts
EKS 2010	Eiropas kontu sistēma (<i>ESA</i> jeb <i>European system of accounts</i>)
ES	Eiropas Savienība
Eurostat	Eiropas Savienības Statistikas birojs
EU-SILC	Eiropas Savienības statistika par ienākumiem un dzīves apstākļiem
IKP	iekšzemes kopprodukts
MBA	mājsaimniecību budžeta apsekojums
NACE	Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā
NKI	nacionālais kopienākums
PPP	pirktspējas paritātes programma
PVN	pievienotās vērtības nodoklis
PRODCOM	Rūpniecības produkcijas klasifikācija; ikgadējs apsekojums statistikas ieguvei par rūpniecisko preču ražošanu gan vērtības, gan daudzuma izteiksmē Eiropas Savienībā
SAIO regula	Eiropas Parlamenta un Padomes Regula par lauksaimniecības resursiem un ražošanu
SLSR	Statistiskais lauku saimniecību reģistrs
SSIR regula	Sociālās statistikas ietvara regula

Uzsāktie grantu projekti

2024. gada laikā CSP saņēma 19 uzaicinājumus dalībai Eurostat grantu projektos. Izvērtējot šo projektu mērķus un to atbilstību CSP darbības prioritātēm, CSP speciālisti sagatavoja pieteikumus 16 projektiem, bet 3 projektos dalība netika pieteikta tādu iemeslu dēļ kā:

- CSP jau tiek realizēts projekts par piedāvāto tēmu;
- pietrūkst īstenošanas personāla kapacitāte;
- projektā prasītie rādītāji jau tika aprēķināti.

2024. gadā CSP uzsāka **14** grantu projektus uzņēmumu statistikas, sociālās statistikas, makroekonomiskās statistikas, lauksaimniecības un vides statistikas, kā arī konjunktūras un teritoriālās statistikas jomās. Kā nozīmīgākos **statistikas ražošanas** attīstībai var norādīt šādus 2024. gadā uzsāktos projektus:

1. PRODCOM datu pārrēķina metodoloģijas izstrāde, pielāgojot esošās laika rindas jaunajai NACE 2.1. redakcijai (G-23.13)

Projekta mērķis:

Izstrādāt PRODCOM datu retroprognozēšanas (atpakaļējās prognozēšanas) metodoloģiju, pielāgojot esošās laikrindas jaunajai NACE 2.1. redakcijai.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Izstrādāt metodoloģijas aprakstu datu retroprognozēšanai, izstrādāt programmas kodu laika rindu pārrēķinam, retroprognozētu laika rindu ražošana un nosūtīšana Eurostat.

2. Teritoriālās un pilsētu statistikas datu vākšana (G-23.16)

Projekta mērķis:

Salīdzināmas kvantitatīvas informācijas vākšana par dzīves kvalitāti Eiropas pilsētās un jaunas metodoloģijas izstrāde subnacionālajai statistikai, lai atbalstītu ES politikas iniciatīvas pilsētu attīstības jomā, kā arī palielinātu informētību un zināšanas par subnacionālajiem datiem.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Apkopot ticamus un salīdzināmus datus par demogrāfiju, tautību, mājsaimniecību struktūru, mājokļiem, veselību, noziedzību, darba tirgu, ekonomisko aktivitāti, izglītību un apmācību, izglītības kvalifikāciju, atkritumiem, ceļošanas paradumiem, kultūru un atpūtu Latvijas pilsētās un funkcionālajās pilsētu teritorijās un sniegt pieejamos datus Eurostat. Apkopoto datu atsauces gads būs 2023., 2024. un 2025. gads.

Sagatavot metadatus par apkopotajiem subnacionālajiem datiem, tostarp datu avotu, izmantoto metodoloģiju, kā arī datu kvalitātes novērtējumu. Metadatu datne tiks sagatavota saskaņā ar ESS standartiem.

3. Vides aizsardzības subsīdiu un līdzīgu pārvedumu laikrindu pagarināšana un videi iespējami bīstamu subsīdiu kontu izstrāde (G-24.01)

Projekta mērķis:

Apkopot informāciju un aizpildīt tabulas par vides subsīdijām un pārskaitījumiem un nodokļu samazinājumiem Latvijā 2017.-2022. gadā, lai pagarinātu esošās laikrindas, kā arī atjaunot metodes, lai katru gadu sagatavotu statistiku par vides subsīdijām un līdzīgiem pārvedumiem.

Izpētīt situāciju Latvijā un sagatavot potenciāli postošo subsīdiju sarakstu, fokusējoties uz fosilā kurināmā subsīdijām. Veikt pirmos novērtējumus par fosilajām subsīdijām un aizpildīt anketu par 2020.- 2022. gadu.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Pagarinātas esošās laikrindas par vides subsīdijām un līdzīgiem pārskaitījumiem, atjaunotas arī aprēķinu metodes, kā ik gadu veidot statistiku par vides subsīdijām un līdzīgiem pārskaitījumiem.

Pirmo reizi kartētas potenciāli kaitējošas subsīdijas videi un aprēķinātas pirmās vidējās efektīvās oglekļa likmes.

4. Pētījums par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu zālāju vecuma statistikā un lopbarības-zaļbarības kultūraugu produkcijas novērtēšanas metodes izstrāde atbilstoši Regulai (ES) 2022/2379 (G-24.02)

Projekta mērķis:

Aprobēt un uzlabot metodoloģiju zālāju, īpaši atbalstam nepieteikto, platību un to vecuma noteikšanu, izmantojot satelīta attēlus un ģeotelpisko informāciju.

Izstrādāt pētījumos balstītu metodoloģiju lopbarības-zaļbarības kultūraugu zaļās masas un sausnas ražas modelēšanai statistiskās informācijas nodrošināšanai atbilstoši Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2023/1538 prasībām.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Visaptverošas metodoloģijas izstrāde noteikšanai regulā definētajās vecuma grupās 2026. gadā un turpmāk, izmantojot ģeotelpisko informāciju.

Metodoloģija un aprēķinu rīks lopbarības-zaļbarības kultūraugu zaļās masas un sausnas ražas modelēšanai statistikas nodrošināšanai atbilstoši Komisijas īstenošanas regulas (ES) 2023/1538 prasībām.

5. Veselības joma – 2025. gada Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EIVA) (G-24.07)

Projekta mērķis:

Izstrādāt metodoloģiju 2025. gada Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojumam, lai spētu ieviest apsekojumu atbilstoši Regulu un datu lietotāju prasībām, kā arī uzlabotu datu vākšanas procesu un kvalitāti.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Ieviests apsekojums atbilstoši Eurostat prasībām, kas nodrošinās datu starptautisku salīdzināmību. Notiks jauno jautājumu kognitīvā testēšana, kas palīdzēs uzlabot aptaujas anketu un norādījumus intervētājiem, lai uzlabotu datu vākšanas procesa kvalitāti. Komunikācijas kampaņas rezultātā tiks popularizēts apsekojums un CSP kopumā. CSP dalīsies ar pieredzi apsekojuma ieviešanā, intervētāju apmācībā, administratīvo datu izmantošanā, komunikācijās aktivitātēs ar citām ES valstīm, kas noderēs nākamajam apsekojumu plānošanā.

6. Darbaspēka apsekojums – 2025.gada modulis (G-24.08)

Projekta mērķis:

Sagatavot anketu un norādījumus intervētājiem. Veikt anketas kognitīvo testēšanu. Veikt datu apkopošanu par personu ar aprūpes pienākumiem situāciju un viņu līdzdalību darba tirgū, aprūpes pakalpojumu izmantošanu un aprūpes pienākumu ietekmi uz nodarbinātību Latvijā.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Iegūt datus balstītu informāciju par personu ar aprūpes pienākumiem situāciju un viņu līdzdalību darba tirgū, aprūpes pakalpojumu izmantošanu un aprūpes pienākumu ietekmi uz nodarbinātību Latvijā.

Ilgtermiņā moduļa rezultāti tiks izmantoti politikas plānošanai, kuras mērķis ir samazināt risku personām nejauši izkrist no darba tirgus, jo tām nav pieejami nepieciešamie aprūpes pakalpojumi.

Dati tiks analizēti un publicēti Darbaspēka apsekojuma informatīvajā apskatā.

7. Ienākumu un dzīves apstākļu joma – EU-SILC 2025. gada modulis (G-24.09)

Projekta mērķis:

Atbalsts valstu statistikas iestādēm, lai ES-SILC datu vākšanā ieviestu jaunus/papildinātus mainīgos lielumus.

Projektā plānotās darbības un rezultāti:

2025. gadā EU SILC iekļauts *ad hoc* temats “Energija un vide”, ko veido 20 jauni/papildināti rādītāji, kas tiks apkopoti pirmo reizi. EU-SILC 6 gadu moduļa “Pārmērīgas parādsaistības, patēriņš un labklājība” anketas un kognitīvā testa sagatavošana 2026.gada apsekojumam.

8. Grants pamatdarbības nodrošināšanai pirktpējas paritātēm (PPP) 2025. gadam (G-24.10)

Projekta mērķis:

Pamatinformācijas nodrošināšana pirktpējas paritātēm (PPP) 2025. gadam.


Projektā plānotās darbības un rezultāti:

Veikta projektā iekļauto datu apkopošana tādos apsekojumos kā Patēriņa cenu apsekojumi, Īres aģentūru apsekojums, Kapitālpreču cenu apsekojumi, Slimnīcu cenu apsekojums, kā arī citos apsekojumos- IKP svari, PVN dati, valsts sektorā strādājošo darba samaksas apsekojums, mājokļu īres dati. Sagatavots PPP aprēķinu datu avotu un metožu aktualizētais apraksts (Inventories).

Datu ieguvums Latvijai - izrēķinātas pirktpējas paritātes un ir iespējams veikt salīdzinājumu ar citām Eiropas valstīm. PPP ir telpiskie deflatori un valūtas konvertētāji, kas izlīdzina dažādu valstu cenu līmeņu atšķirības un tādējādi ļauj veikt IKP komponentu apjoma salīdzinājumus. PPP ļauj izmērīt valsts ekonomikā lietotās valūtas vērtību, pamatojoties uz preču un pakalpojumu daudzumu, ko var nopirkt par attiecīgās valsts valūtu.

Aktīvie grantu projekti

2024. gadā CSP noritēja darbs 41 grantu shēmas projektā.




1.attēls. Aktīvie projekti pa statistikas tematiskiem virzieniem 2024. gadā

1.tabula
Aktīvo grantu projektu skaits pa statistikas jomām pēdējos 5 gados

Statistikas jomas	Projektu skaits				
	2020	2021	2022	2023	2024
Sociālā statistika	9	8	9	10	11
Uzņēmējdarbības statistika	7	6	8	7	7
Konjunktūras un teritoriālā statistika	10	9	8	8	8
Statistisko datu izplatīšana	-	-	-	1	1
IT	1	-	-	-	-
Makroekonomiskā statistika	9	11	7	8	6
Lauksaimniecības un vides statistika	6	5	5	7	8
Matemātiskā statistika	1	-	-	-	-
Statistikas metodoloģija un kvalitāte	2	1	1	1	-
Kopā	45	40	38	42	41

Granta projekti ir devuši iespēju pastāvīgi attīstīt jaunas un inovatīvas metodes datu vākšanā, matemātiskajā analīzē, komunikācijā u.c. statistikas ražošanas posmos, kā arī sekmējuši jauno Regulu prasību ieviešanu nacionālajā statistikā.



2.attēls. Vidējais projektu ilgums 2024.gada aktīvajiem projektiem pa statistikas jomām, mēnešos

Vidējais projektu ilgums 2024. gadā aktīvajiem projektiem CSP ir 21,2 mēneši. Konjunktūras un teritoriālās statistikas jomā projektu ilgums ir 12 mēneši, šo granta projektu ietvaros katru gadu ir veikti apsekojumi, lai iegūtu konjunktūras rādītājus izmantošanai īstermiņa prognozēm un situācijas raksturošanai tādās nozarēs kā rūpniecība, būvniecība, mazumtirdzniecība un pakalpojumi. Iegūtie rādītāji regulāri tiek nosūtīti ECFIN ES un eirozonas kopīgo rādītāju aprēķinam, kā arī publicēti Oficiālās statistikas portālā.

Noslēgtie grantu projekti

2024. gadā noslēdzās aktivitātes **12** grantu projektos. 2024. gada laikā ir sagatavoti un iesniegti **11** gala ziņojumi Eurostat par grantu projektiem.

2. tabula
Grantu projekti, par kuriem 2024.gadā nosūtīti gala ziņojumi uz Eurostat

Projekta nosaukums (LV/ EN)	Projekta īstenošanas mērķis	Projektā sasniegtais rezultāts	Projekta kods, projekta vadītāja vārds, uzvārds, e-pasts
Metodoloģijas izstrāde statistiskās datu par zālāju apsaimniekošanu ieguves un Statistiskā lauku saimniecību reģistra modernizācijai Aktivitāte 1 Pilotpētījums par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu statistikas datu par zālāju	➤ Izstrādāt metodoloģiju SAIO regulas prasību nodrošināšanai par ilggadīgo zālāju platībām atbilstoši regulas projektā noteiktajām vecuma grupām; ➤ izstrādāt metodoloģiju zālāju ražas noteikšanai; ➤ identificēt ekoloģiski nozīmīgo, bioloģiski daudzveidīgo un bioloģiski vērtīgo zālāju platības Latvijā un reģionos; ➤ izstrādāt priekšlikumus turpmākai satelītattēlu un bloku karšu (<i>geospatial information</i>)	➤ Izstrādāta metodoloģija SAIO regulas prasību nodrošināšanai par ilggadīgo zālāju platībām atbilstoši regulas projektā noteiktajām vecuma grupām, kā arī zālāju ražas noteikšanai. ➤ Lai mazinātu respondentu noslodzi, 2023. gada Integrētās lauku saimniecību statistikas apsekojumā informācijas par ADSI teritorijām un ekoloģiski nozīmīgām platībām lauku saimniecībās nodrošināšanai izmantota ģeotelpiskā informācija. ➤ Izstrādāti priekšlikumi pieejamās ģeotelpiskās informācijas turpmākai izmantošanai statistikas vajadzībām.	G-20.19.1, Ilze Januška, ilze.januška@csp.gov.lv G-20.19.2, Jovita Krēmane, Jovita.krēmane@csp.gov.lv

apsaimniekošanu ieguvē <i>Development of methodology for modernisation of obtaining statistical data on grassland management and for modernisation of the Statistical Farm Register</i> WP1	informācijas izmantošanai statistikas mērķiem.	➤ Lai nodrošinātu datu lietotājus ar plašāku ģeotelpisko informāciju par lauksaimniecības nozari Latvijā, sagatavots kartogrāfiskais materiāls, kurā apkopoti pieejamie statistikas dati un administratīvā informācija novadu līmenī, kā arī aprēķināti iespējamie rādītāji- lauku saimniecību skaits novadā, ganāmo dzīvnieku skaits uz ilggadīgo zālāju platību, nodarbināto skaits u.c..	
Metodoloģijas izstrāde statistiskas datu par zālāju apsaimniekošanu ieguves un Statistiskā lauku saimniecību reģistra modernizācijai Aktivitāte 2 Metodoloģijas izstrāde Statistiskā lauku saimniecību reģistra modernizācijai. <i>Development of methodology for modernisation of obtaining statistical data on grassland management and for modernisation of the Statistical Farm Register</i> WP2	• Veikt Statistikā lauku saimniecību reģistra (SLSR) funkcionalitātes izvērtēšanu un izstrādāt priekšlikumus nepieciešamajiem uzlabojumiem un pilnveidei; • apzināt jaunus datu avotus SLSR informācijas regulārai aktualizēšanai un lauksaimniecības statistikas nodrošināšanai; • izstrādāt metodoloģiju jauno datu avotu informācijas turpmākai izmantošanai lauksaimniecības statistikas vajadzībām;	• izstrādāta un pilnveidota SLSR uzturēšanas un, funkcionalitātes uzlabošanas metodoloģija, kā arī aktualizēts SLSR apraksts, kas turpmāk atvieglos informācijas aktualizēšanas procesu un nodrošinās kvalitatīvu datu izmantošanu; • veikti finanšu aprēķini priekšlikumu īstenošanai pēc granta projekta beigām; • lai mazinātu respondentu noslodzi, izvērtēta iespēja izmantot jaunu datu avotu informāciju – Valsts Augu aizsardzības dienesta (VAAD) datus lauksaimniecības statistikas nodrošināšanai un SLSR informācijas atjaunošanai, sagatavots metodoloģiskais apraksts šo datu turpmākai izmantošanai.	
Iedzīvotāju un mājokļu skaitīšana <i>Population and housing census</i>	Izstrādāt procedūras un tehniskus risinājumus atlasītu skaitīšanas datu sniegšanai 1 km² tīklojumā, sagatavot un ielādēt 2021. gada tautas skaitīšanas datus Eurostat CensusHub un metadatus ESS MH.	• Eurostat pieejami trīspadsmit Latvijas 2021. gada tautas skaitīšanas Eiropas 1 km² tīklojuma režģa datu faili; • Eurostat pieejami atbilstošie metadati.	G-21,07, Pēteris Veģis, peteris.vegis@cs.sp.gov.lv
Teritoriālās un pilsētu statistikas datu vākšana <i>Data collection for City and Subnational Statistics</i>	Kvalitatīvas salīdzināmas statistiskās informācijas vākšana par funkcionāli urbāniem apgabaliem, šīs statistikas paskaidrojošo metadatu nodrošināšana, dzīves kvalitātes aptaujas veikšana un izpratnes veicināšana par reģionālo statistiku.	Projekta ietvaros apkopotie statistikas dati papildina jau esošos datus, kas ir pieejami no iepriekšējiem reģionālās statistikas un urbānā audita projektiem.	G-21.09, Ieva Kurme, ieva.kurme@cs.p.gov.lv


Grants pamatdarbības nodrošināšanai pirktpējas paritātēm (PPP) 2023.gadam <i>PPPs data collection 2023</i>	Pamatinformācijas nodrošināšana pirktpējas paritātēm (PPP) 2023.gadam.	➤ Veikta projektā iekļauto datu apkopošana tādos apsekojumos kā Patēriņa cenu apsekojumi, Īres agentūru apsekojums, Kapitālpreču cenu apsekojumi, Slimnīcu cenu apsekojums, Citi apsekojumi (IKP svāri, PVN dati, valsts sektorā strādājošo darba samaksas apsekojums, mājokļu īres dati); ➤ Sagatavots PPP aprēķinu datu avotu un metožu aktualizēts apraksts (Inventories).	G-22.06, Baiba Alksnīte, baiba.alksnite@csp.gov.lv
Nodarbinātības joma – Darbaspēka apsekojums (DSA) - Ar Sociālās statistikas ietvara regulu (SSIR) saistītā statistiskā infrastruktūra - DSA 2023. gada modulis – No uzņēmumiem vāktās darba tirgus statistikas pilnveidošana <i>Labour domain - LFS statistical infrastructure under IESS - LFS 2023 module - Improvements of Labour Market statistics collected from Businesses (LMB)</i>	2023.gada moduļa par pensijām un dalību darba tirgū sagatavošana, lauku darbu veikšana, rezultātu apkopošana un nosūtīšana Eurostat, veicot pasākumus DSA atbildētības palielināšanai.	• Metodoloģijai atbilstoši moduļa rezultāti nosūtīti Eurostat. • Publicēti komiksi par CAWI popularizēšanu un attālināto darbu. • Sagatavoti 2 video par jauniešiem un attālināto darbu publicēšanai nākošā granta projekta ietvaros.	G-22.10, Ruta Beināre, ruta.beinare@csp.gov.lv
Ienākumu un dzīves apstākļu joma - Ar Sociālās statistikas ietvara regulu (SSIR) saistītā EU-SILC statistiskā infrastruktūra – EU-SILC 2023. gada modulis <i>Income and living conditions domain – SILC statistical infrastructure under IESS - SILC 2023 module</i>	➤ Veikt EU-SILC 2023. gada apsekojuma moduļa datu vākšanu un nosūtīt attiecīgus datus uz Eurostat; paaugstināt atbildētību EU-SILC apsekojumā, realizējot EU-SILC reklāmas kampaņu; ➤ veikt EU-SILC 2024. gada moduļa anketas kognitīvo testēšanu.	➤ Veikts EU-SILC 2023. gada apsekojums, kurā ietvaros ir savākti 3-gadīga moduļa “Darba tirgus un mājoklis”, 6-gadīga moduļa “Priekšrocību un trūkumu pārmantošana no paaudzes paaudzē, Grūtības saistībā ar dzīvesvietu un Mājsaimniecību energoefektivitāte” un moduļa par Covid-19 ietekmi dati un attiecīgie dati nosūtīti uz Eurostat; ➤ Veikta EU-SILC apsekojuma reklāmas kampaņa ar aicinājumu piedalīties apsekojumā: reģionālajā presē, pa TV un radio, kā arī izsūtītas pateicības kartiņas atbildējušajiem respondentiem; ➤ Veikta EU-SILC 2024. gada 6-gadīga moduļa “Pakalpojumu pieejamība” anketas kognitīva testēšana.	G-22.12, Darja Behtere, darja.behtere@csp.gov.lv
Rūpniecības konjunktūras apsekojums;	Nodrošināt datus atbilstoši Kopīgai saskaņotai ES	legūti konjunktūras rādītāji, kas raksturo situāciju konkrētā nozarē, kā arī ir izmantojami īstermiņa	G-23.07,G-23.08 Matīss Žuravļevs,

Būvniecības konjunktūras apsekojums; Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums; Pakalpojumu konjunktūras apsekojums. <i>Business and Consumer surveys</i>	konjunktūras un patērētāju apsekojumu programmai.	prognozēm. Iegūtie rādītāji nosūtīti ECFIN, kur tiek izmantoti ES un eirozonas kopīgo rādītāju aprēķinam, kā arī publicēti CSP mājaslapā internetā.	matiss.zuravlevs@csp.gov.lv G-23.09,G-23.10 Ieva Vanaga, ieva.vanaga@csp.gov.lv
--	---	---	---

Grantu projektu īstenošanā iesaistītie resursi

Finances


CSP 2024. gadā noslēdza **12** līgumus par dalību Grantu shēmas projektos par kopējo summu **1 443 081 euro**¹.



3.attēls. Noslēgto grantu līgumu summas pēdējos 5 gadus

CSP faktiskie grantu projektu ieviešanas izdevumi 2024. gadā bija **1 083 348 euro**, no tiem lielākā daļa tika izlietota atalgojumam – **982 894 euro**. Papildus tiem 2024. gadā netiešie izdevumi- projektu norises atbalstam un atbilstošo apstākļu nodrošināšanai projektu veicamo darbību realizācijai un rezultātu sasniegšanai – **140 822 euro**.

¹ Līguma summa ietver gan Eiropas Komisijas, gan nacionālā līdzfinansējuma daļu (10- 50% no līguma summas atkarībā no projekta nosacījumiem), kā arī aprēķinātās netiešās izmaksas (7- 30% no līguma summas atkarībā no projekta nosacījumiem)




4.attēls. Faktiskie izdevumi grantu projektiem pa pēdējiem 5 gadiem un izdevumu veidiem

Salīdzinājumā ar 2023. gadu faktiskie izdevumi atalgojumam grantu projektos 2024. gadā ir palielinājušies par 50 %.

Darbinieku iesaiste un nostrādātās darba stundas projektos

2024. gadā grantu projektos tika iesaistīti **213** CSP darbinieki ar dažādu noslodzi, kopā nostrādājot **67 095 stundas** jeb 9 % no kopējā nostrādāto stundu skaita. Kopējais grantu projektos nostrādāto stundu skaits 2024. gadā salīdzinājumā ar 2023. gadu (91 205 stundas) ir samazinājies par 26 %.



* Tehnoloģiju un inovāciju departaments (iepriekš Informācijas un komunikācijas departaments)

5.attēls. Faktiskais nostrādāto stundu skaits grantu projektos departamentu dalījumā

6.attēls. Struktūrvienību 2024. gadā nostrādāto stundu uz grantu projektiem īpatsvars kopējā struktūrvienības nostrādāto stundu skaitā

Lauksaimniecības un vides statistikas departamentā 23.4 % no kopējā nostrādāto stundu skaita tika strādāts grantu projektu aktivitātēs, veicot apjomīgus darbus, nodrošinot 2023.gada integrētā lauku saimniecību statistiku, transporta statistiku, izstrādājot metodoloģiju statistikas datu par bioloģisko lauksaimniecību nodrošināšanai.

**3. tabula
CSP nodarbināto nostrādātās stundas grantu projektos 2024. gadā**

Projekta kods	Projekta nosaukums	Faktiskais laiks, stundas
G-20.19.01	Metodoloģijas izstrāde statistiskas datu par zālāju apsaimniekošanu ieguves un Statistiskā lauku saimniecību reģistra modernizācijai. Aktivitāte 1: Pilotpētījums par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu statistikas datu par zālāju apsaimniekošanu ieguvē	304
G-22.06	Grants pamatdarbības nodrošināšanai pirkjspējas paritātēm (PPP) 2023.gadam	330
G-22.07	2023.gada lauku saimniecību integrētā statistika	6 811
G-22.08.1	2023. gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājāsaimniecībās	21
G-22.08.2	2024. gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājāsaimniecībās	7 334
G-22.09.2	2024 gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu un e-komerciju uzņēmumos	3 740
G-22.10	Nodarbinātības joma – Darbaspēka apsekojums (DSA) - Ar Sociālās statistikas ietvara regulu (SSIR) saistītā statistiskā infrastruktūra - DSA 2023. gada modulis – No uzņēmumiem vāktās darba tirgus statistikas pilnveidošana	305
G-22.11	Iedzīvotāju statistikas metodes izstrāde, izmantojot dzīvības pazīmes nacionālajos reģistros	2 810
G-22.12	Ienākumu un dzīves apstākļu joma - Ar Sociālās statistikas ietvara regulu (SSIR) saistītā EU-SILC statistiskā infrastruktūra – EU-SILC 2023. gada modulis	144
G-22.13	Globālo vērtību ķēžu apsekojums –papildu jautājumi	917
G-22.14	Ģeotelpiskā statistika – ekonomiski rādītāji par iedzīvotāju dzīvesvietu, darba vietu un plūsmām starp teritorijām	5 469
G-23.01	Jauna transporta statistikas izstrāde	5 882
G-23.02	Ienākumu un dzīves apstākļu joma - Ar Sociālās statistikas ietvara regulu (SSIR) saistītā EU-SILC statistiskā infrastruktūra – EU-SILC 2024. gada 6-gadīgais modulis par piekļuvi pakalpojumiem	1 771
G-23.03	Digitālo starpniecības platformu iekļaušana nacionālo kontu sistēmā	148
G-23.04.1	Augu barības vielu bilances aprēķina koeficientu pārskatīšana un atjaunošana saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2379 prasībām	528
G-23.04.2	Bioloģiskās lauksaimniecības statistikas ražošana saskaņā ar Regulas (ES) 2022/2379 prasībām.	1 144
G-23.05	NACE 2.1.red. ieviešana Statistikas uzņēmumu reģistrā	1 119
G-23.06	Regulas 2019/1700 īstenošana attiecībā uz MBA 2026; inovatīvi rīki un avoti MBA 2026	4 080

Projekta kods	Projekta nosaukums	Faktiskais laiks, stundas
G-23.07	Rūpniecības konjunktūras apsekojums	952
G-23.08	Būvniecības konjunktūras apsekojums	512
G-23.09	Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums	587
G-23.10	Pakalpojumu konjunktūras apsekojums	713
G-23.11	Grants pamatdarbības nodrošināšanai pirkspējas paritātē (PPP) 2024. gadam	4 971
G-23.12	Nodarbinātības joma – Darbaspēka apsekojums (DSA) - Ar Sociālās statistikas ietvara regulu (SSIR) saistītā statistiskā infrastruktūra - DSA 2024. gada modulis – Starptautiskās nodarbinātības statusu klasifikācijas testēšana	1 511
G-23.13	PRODCOM datu pārrēķina metodoloģijas izstrāde, pielāgojot esošās laika rindas jaunajai NACE 2.1. redakcijai	900
G-23.14.1	EKS2010 un BPM6 ieviešana, kvalitātes uzlabojumi un NKI kontroles cikla izpilde. Eksperimentālā statistika par kosmosa ekonomikas satelītkontiem (Piedāvājuma - izlietojuma tabulas) (WP1)	1 000
G-23.14.2	EKS2010 un BPM6 ieviešana, kvalitātes uzlabojumi un NKI kontroles cikla izpilde. Pārredzamības uzlabošana datu lietotājiem, dokumentējot datu avotus un metodes, ko izmanto nacionālo kontu datu apkopošanai- Cenu un apjomu uzskaitē (WP2)	906
G-23.15	No komersantiem apkopotās darba tirgus statistikas (LMB) uzlabošana saskaņā ar jaunās ietvarregulas un spēkā esošo regulu grozījumu prasībām	1 516
G-23.16	Teritoriālās un pilsētu statistikas datu vākšana	356
G-24.01	Vides aizsardzības subsīdiju un līdzīgu pārvedumu laikrindu pagarināšana un videi iespējami bīstamu subsīdiju kontu izstrāde	1 498
G-24.02	Pētījums par ģeotelpiskās informācijas izmantošanu zālāju vecuma statistikā un lopbarības-zaļbarības kultūraugu produkcijas novērtēšanas metodes izstrāde atbilstoši Regulai (ES) 2022/2379	278
G-24.03	Rūpniecības konjunktūras apsekojums	1 896
G-24.04	Būvniecības konjunktūras apsekojums	1 104
G-24.05	Mazumtirdzniecības konjunktūras apsekojums	1 272
G-24.06	Pakalpojumu konjunktūras apsekojums	1 502
G-24.07	Veselības joma – 2025. gada Eiropas iedzīvotāju veselības apsekojums (EIVA)	632
G-24.08	Darbaspēka apsekojums – 2025.gada modulis	720
G-24.09	Ienākumu un dzīves apstākļu joma – EU-SILC 2025. gada modulis	592
G-24.14.1	2025. gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājāsaimniecībās	400
G-24.14.2	2025. gada apsekojums par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu e-komerciju uzņēmumos	421

Vislielākais faktiskais nostrādāto stundu skaits bija grantu projektā par 2023. gada un 2024.gada apsekojumu par informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lietošanu mājāsaimniecībās un uzņēmumos (G-22.08.1; G-22.08.2; G-22.09.2), kura ietvaros 2024. gadā nostrādātas 11 095 stundas.

Citi apjomīgi grantu projekti 2024. gadā: 2023.gada lauku saimniecību integrētā statistika (G-22.07) (6 811 stundas), Ģeotelpiskā statistika – ekonomiski rādītāji par iedzīvotāju dzīvesvietu, darba vietu un plūsmām starp teritorijām (G-22.14) (5 469 stundas) un Jauna transporta statistikas izstrāde (G- 23.01) (5 882 stundas).

Programmas vadītāja

Jana Liepiņa

Resursu plānošanas, analīzes un koordinācijas daļas vadītāja

Inga Ābrāma